

EUROPOS SOCIALINIO FONDO AGENTŪRA

PROGRAMOS „TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS“ PRIEŽIŪROS KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2026 m. sausio 20 d. Nr. 11
Vilnius

Posėdžio pirmininkas	Jonas Petkevičius, Švietimo, mokslo ir sporto viceministras
Posėdžio sekretorius	Oksana Mažeikaitė, Europos socialinio fondo agentūros Projektų valdymo skyriaus III vadovė
Dalyvauja:	
Priežiūros komiteto nariai	Asta Ranonytė, Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Dainius Žvirdauskas, Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidentas Eglė Vizbarė, Centrinės projektų valdymo agentūros Švietimo projektų skyriaus vadovė Jonas Mickus, Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Renata Kurmin, Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos viceministrė
Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) darbuotojai	Alicija Gasperovičienė, projektų komandos vadovė Judita Šarpienė, programos „Tūkstantmečio mokyklos“ veiklos vadovė Justas Martinaitis, vyr. projektų koordinatorius
Kiti dalyviai	Giedrius Uogelė, Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) Struktūrinių ir investicijų fondų programos Švietimo projektų skyriaus grupės vadovas Sandra Valavičiūtė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (toliau – ŠMSM) Ugdymo departamento patarėja

DARBOTVARKĖ:

1. Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ priežiūros komiteto (toliau – Komitetas) posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
2. Programos „Tūkstantmečio mokyklos“ (toliau – TŪM) projektų pažanga ir rodiklių situacija.
3. TŪM programos I srauto pabaiga ir pratęsimai.
4. TŪM programos II srauto situacijos apžvalga.
5. Rizikos ir jų valdymo planas.
6. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA: Komiteto posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

Jonas Petkevičius pristatė Komiteto posėdžio darbotvarkę bei dalyvius. Pagal Europos socialinio fondo agentūros (toliau – ESFA) direktoriaus 2025 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-65, Komitetą sudaro 7 asmenys. Iš jų posėdyje dalyvavo 7 (Asta Ranonytė, Dainius Žvirdauskas, Renata Kurmin, Eglė Vizbarė, Jonas Mickus, Jonas Petkevičius,

Oksana Mažeikaitė). Komiteto posėdis yra teisėtas, vadovaujantis Komiteto darbo reglamento 16 punktu. Dalyvavę Komiteto nariai Komiteto posėdžio darbotvarkei pritarė.

NUTARTA: pritarti Komiteto posėdžio darbotvarkei.

2. SVARSTYTA: TŪM programos projektų pažanga ir rodiklių situacija.

Judita Šarpienė pristatė TŪM programą, jos eigą ir progresą.

Pateikta informacija apie TŪM programos rodiklius, susijusius su įsipareigojimais Europos Komisijai (toliau – EK). EK atnaujinus rodiklių aprašymus, pagrindinis rodiklis, už kurį atsiskaitoma EK yra iki 2026 m. balandžio 30 d. sudarytos ir įgyvendintos sutartys tarp ESFA ir CPVA dėl paramos bent 150 mokyklų. TŪM programoje dalyvauja 270 mokyklų.

Kiti aktualūs rodikliai: 58 programoje dalyvaujančios savivaldybės jau užbaigė arba šiuo metu įgyvendina 86,37 proc. visų suplanuotų veiklų (t.y. 3454 veiklą iš 3999). Mokinių pasiekimų atotrūkis (lyginant 2022 ir 2024 m. m.) sumažėjo 16 iš 58 savivaldybių, t.y. 27,6 proc. TŪM programos rodikliai „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis“, „Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis“ ir „Bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis“ 2025 metais buvo viršyti; rodiklis „Vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose“ nebuvo pasiektas (planuota 11,8, pasiekta – 11,16).

Sprendimai dėl šio klausimo nebuvo priimami.

3. SVARSTYTA: TŪM programos I srauto pabaiga ir pratęsimai.

Judita Šarpienė pristatė TŪM programos I srauto pabaigą ir veiklų užbaigimo eigą, akcentuodama, kad TŪM programos I srauto savivaldybėse suplanuota investuoti 108 934 346,09 Eur, iš jų jau išmokėta 79 952 923,04 Eur (t. y. 73,39 proc.). Šiame sraute suplanuota įgyvendinti 1123 veiklų, šiuo metu vykdoma 89 (11,7 proc.), o užbaigta 1026 veiklos (91,36 proc.). Iš viso šiame sraute dalyvauja 93 mokyklos, iš jų iki 2026 m. balandžio 30 d. veiklas tęsia 16 mokyklų, iki 2025 m. rugsėjo 30 d. veiklas tęsia 7 mokyklos, iki 2026 m. sausio 31 d. veiklas tęsia 1 mokykla, o visiškai užbaigusios veiklas - 76 mokyklos.

Sprendimai dėl šio klausimo nebuvo priimami.

4. SVARSTYTA: TŪM programos II srauto situacijos apžvalga.

Judita Šarpienė pristatė TŪM programos II srauto esamą situaciją akcentuodama, kad jame dalyvauja 36 savivaldybės ir 177 mokyklos. Šiame sraute suplanuota investuoti 116 042 744,93 Eur, iš jų jau išmokėta 79 723 627,53 Eur (t.y. 68,7 proc.). Suplanuota įgyvendinti 2826 veiklas, šiuo metu vykdoma 1405 veiklos (49,72 proc.), o užbaigtos - 1454 veiklos (51,45 proc.).

Sprendimai dėl šio klausimo nebuvo priimami.

5. SVARSTYTA: rizikos ir jų valdymo planas.

Judita Šarpienė pristatė pagrindines TŪM programos rizikas ir jų valdymą. Šiuo metu identifikuojamos trys pagrindinės rizikos:

1. Laiku neužbaigtos veiklos mokyklose. Keliose savivaldybėse (Panevėžio, Šiaulių, Klaipėdos, Kauno miestų ir Tauragės rajono) kyla grėsmė neužbaigti kai kurių su infrastruktūra susijusių veiklų laiku. Siekdama suvaldyti riziką, ESFA organizuoja konsultacijas su rizikingomis savivaldybėmis ir tariai dėl veiklų pakeitimų, tačiau

galimybės pakeisti vienas veiklas kitomis yra labai ribotos, o pagrindinis rizikos faktorius yra oro sąlygos, lemiančios statybos darbų terminų ilgėjimą.

2. Užsitęsiosios viešųjų pirkimų procedūros. Mokyklos ir savivaldybės, vykdančios viešuosius pirkimus, susiduria su įvairiais iššūkiais – nuo užsitęsusių procedūrų iki paslaugų tiekėjų / rangovų stygiaus. Siekiant suvaldyti šią riziką, pasitelkiama viešųjų pirkimų specialistės pagalba, kuri konsultuoja savivaldybes bei mokyklas viešųjų pirkimų įgyvendinimo, dokumentų parengimo klausimais, teikia informaciją apie projektuose fiksuotus pažeidimus bei dalijasi patarimais, kaip jų išvengti ateityje. Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) ir ESFA 2025 m. I ketvirtį organizavo papildomas konsultacijas apie konkrečius klausimus, kylančius savivaldybėms dėl viešųjų pirkimų įgyvendinimo, dažniausiai pasitaikančių klaidų ir kaip jų išvengti.

3. Ilgas administravimo procesas. Siekiant valdyti šią riziką, TŪM programoje dalyvaujančioms savivaldybėms bei mokykloms buvo išmokamos papildomos avanso lėšos. Šiuo metu jau yra stebima teigiama tendencija dėl dokumentų tikrinimo trukmės. Kiekvieną savaitę organizuojami susitikimai su Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – FM), ESFA, CPVA ir ŠMSM.

Sprendimai dėl šio klausimo nebuvo priimami.

6. SVARSTYTA: kiti klausimai. Prašymas Komiteto nariams priminti savivaldybėms apie TŪM programos pabaigą.

Judita Šarpienė atkreipė dėmesį, kad TŪM programos pabaigoje svarbu visiems vienodai komunikuoti apie veiklų pabaigą bei pabaigoje laukiančius darbus. ESFA išsiųs priminimus kiekvienai savivaldybei, tačiau prašoma ir Komiteto narių, esant progai, šia žinute dalintis. Pagrindiniai aspektai:

- Programos veiklų pabaiga nukelta nebus. Pabaigos data savivaldybėms / mokykloms, už kurias atsiskaitoma EK, yra 2026 m. balandžio 30 d. Esant galimybei, prašome pabaigti veiklas anksčiau (iki 2026 m. kovo), kad būtų galima spėti sutvarkyti dokumentus ir sudeklaruoti išlaidas;
- Prašome dėl kiekvieno atvejo, kai nespėjama pabaigti veiklų, tartis su ESFA; prašome informuoti ESFA apie galimas rizikas ir problemas;
- Prašome atsiskaityti už patirtas išlaidas kas mėnesį (iki kiekvieno mėnesio 15 d.), greitai reaguoti į pastabas. Esant poreikiui, prašome paskirti daugiau darbuotojų informacijos tikslinimui ir pateikimui;
- Prašome išlaidų pagrindimo dokumentus už 2026 m. balandžio mėnesį pateikti vėliausiai iki 2026 m. gegužės 15 d.;
- Prašome užtikrinti, kad vasaros atostogų metu (2026 m. birželį-rugpjūtį) būtų pavaduojantys asmenys į kuriuos būtų galima kreiptis dėl dokumentų (išlaidų, veiklų, pirkimų) tikslinimo ir patikrų vietoje.

Labai svarbu, jog savivaldybių atstovai suprastų galutinio termino svarbą ir kartu su ESFA sutelktų visas pastangas tam, kad iki jo būtų laiku už viską atsiskaityta. ESFA jau skyrė papildomų žmogiškųjų išteklių darbui su programos administravimu.

Jonas Petkevičius pažymėjo, kad žinutė bus perduota artimiausio susitikimo su savivaldybių atstovais metu.

Sprendimai dėl šio klausimo nebuvo priimami.

Posėdžio pirmininkas	Jonas Petkevičius
Posėdžio sekretorė	Oksana Mažeikaitė